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 La Municipalité du Chenit 
  à son Conseil Communal 
 
 
 
 

PREAVIS NO 4/2018 
 
 

Objet: Garderie des Aristochats, crédit complémentaire au préavis municipal 
no 15/2013, aménagements extérieurs et amélioration acoustique intérieure 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
 
Préambule 

L’objet de ce préavis comporte plusieurs volets. En effet, celui-ci doit finaliser 
le préavis n° 15/2013 par une demande de crédit complémentaire, exécuter des 
travaux d’aménagements extérieurs prévus mais non réalisés lors du chantier initial 
et améliorer le confort acoustique de certains locaux. 

Historique 

En 2014, au moment du début des travaux de démolition intérieure, le bâtiment 
a réservé quelques surprises par le fait qu’il n’était pas fondé, mais posé à même 
le sol. En prévision de l’alourdissement du bâtiment après travaux par la création 
de dalles en béton armé, il a fallu commencer par reprendre en sous-œuvre 
ses fondements. De ce fait, et également par d’autres surprises inhérentes à toute 
transformation importante de bâtiments anciens, les travaux ont duré plus long-
temps qu’initialement prévu et la facture finale s’en est retrouvée alourdie. 

Préavis n° 15 / 2013 : demande de crédit complémentaire 

Le crédit de CHF 1'700'000.- alloué par le Conseil communal de la commune du 
Chenit lors de sa séance du 7 octobre 2013, a été dépassé de CHF 131'413.30. En effet 
la facture finale de cet objet se monte à CHF 1'831'413.30.  

Cette situation conduit la Municipalité à régulariser la situation dans le cadre du 
présent préavis complémentaire.  
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Aménagements extérieurs 

Au vu des difficultés rencontrées lors du chantier de transformation en 2014 et du 
dépassement prévisible du crédit alloué, les aménagements extérieurs prévus pour 
un montant en CFC 4 de CHF 40'000.00 n’ont pas été réalisés. 

Les travaux prévus auraient dus remédier à des disfonctionnements, permettre 
des mises en conformité et supprimer des risques d’accidents aux utilisateurs. 

Ceux-ci peuvent être énumérés ainsi : 

- Supprimer les éléments dangereux (murets, escaliers) ; 
- Déplacer l’accès dangereux côté route, en maintenant uniquement un accès 

de service (secours, pompiers, police) ; 
- Mise aux normes des barrières trop basses afin d’éviter les chutes. 
- Respecter les recommandations du BPA (Bureau de prévention des accidents) 

Compte tenu de l’évolution financière, la Municipalité a privilégié donc l’attente 
dans un premier temps, tout en menant les travaux urgents utiles. Ainsi, des arbres 
dangereux ont déjà été abattu entre 2015 et 2016. Une réflexion de fond a été menée 
par les occupants afin de clarifier les besoins, en collaboration avec la Municipalité. 
Les recommandations de l’office d’accueil de jour des enfants mentionnant 
régulièrement la problématique des aménagements extérieurs et nous considérons 
qu’il est venu le temps d’agir.  

En conséquence, les points d’amélioration suivants ont été étudiés, chiffrés sur 
la base de demande d’offres et d’estimations et ainsi soumis à votre approbation : 

- Mise à niveau de la cour et suppression des éléments dangereux (murets, 
escaliers) ; 

- Déplacement de l’accès côté route par la création d’un accès latéral avec une 
rampe pour accès poussette et fauteuil roulant ; 

- Mise aux normes des barrières ; 
- Réfection des sols pour permettre la mise en place de différents jeux 

(financement des jeux et de la protection du sol en fonction de leur hauteur 
de chute par la Fondation les Aristochats) ; 

- Réparation des serrures des portails et de leur électrification. 

Devis estimatif des travaux d’aménagements extérieurs : 

Démolition, terrassement, béton armé,  
maçonnerie, revêtements  CHF 80'000.00 
Barrières extérieures  CHF 25'000.00 
Serrurerie (portails) CHF 3'000.00 
Electricité (portails)  CHF 5'000.00 

Divers et imprévus (10%)  CHF  11'500.00 

Total aménagements extérieurs TTC : CHF 124'500.00 

D’entente avec le Conseil de Fondation de la garderie des Aristochats, il est prévu 
que la commune prenne en charge les travaux de gros œuvre. La pose du revêtement 
adéquat et des jeux sera à la charge de la Fondation qui dispose de fonds pour ce 

faire.  
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Amélioration acoustique de certains locaux 

Depuis fin octobre 2014, date à laquelle le personnel de la Fondation des Aristochats 
et les enfants ont pu réintégrer les locaux, il a été clairement démontré une réelle 
carence d’absorption phonique dans certains locaux, ce qui provoque un déficit 
de confort acoustique.  

Par ailleurs, Mme Gabrielle Durussel, chargée d’évaluation des milieux d’accueil 
auprès de l’OAJE (Office d’accueil de jour des enfants) relève dans son courrier du 15 
février 2016 : « …Malgré les installations réalisées chez les trotteurs et les grands, il 
m’apparaît que ces locaux résonnent passablement. Mon expérience m’amène à dire que 
lorsque les groupes d’enfants augmenteront, la vie en groupe s’avérera difficile pour les petits 
et les grands. Il serait intéressant d’anticiper cette situation en prenant conseil auprès d’un 
professionnel de l’insonorisation... » 

De cette remarque, une étude de confort acoustique a été mandatée au bureau 
AcouConsult Sàrl, spécialiste dans ce domaine, à Genève. Des mesures de l’isolation 
acoustique au bruit aérien entre locaux et des mesures du temps de réverbération 
dans certains locaux ont été effectuées sur place le 25.04.2016. Dans son rapport 
du 8.06.2016, AcouConsult Sàrl constate les problèmes soulevés par les utilisateurs et 
l’OAJE et propose des solutions d’amélioration pour chacun des locaux mis en cause. 

Sur la base de ce rapport et en fonction des résultats, la Municipalité propose 
de remédier à ces problèmes acoustiques dans les locaux suivants : 

- Rez-de-chaussée : 
- Séparation entre bureau de Direction et local WC/vestiaires : isolation 

phonique de la paroi par un doublage avec isolation laine de pierre et 2 
couches de carton plâtré ; 

- Zone jour trotteurs : amélioration acoustique par la pose de panneaux 
absorbants type « Eclipse » suspendus sous plafond. 

- 1er étage : 
- Salle de motricité et salle de réunion (colloque d’équipe, réception parents, 

clients) : amélioration acoustique par la pose de panneaux absorbants type 
« Eclipse » suspendus sous plafond. 

Devis estimatif des travaux de plâtrerie et peinture 

- Plâtrerie : isolation, doublage et pose de panneaux  

 absorbants suspendus (devis d’entreprise) CHF  14'000.00 

- Peinture (devis estimatif) CHF   1'000.00 
- Divers et imprévus (10%) CHF   1'500.00 

Total Plâtrerie et peinture CHF   16'500.00 
 
Récapitulation 

Régularisation du préavis n° 15/2013 CHF 131'413.30 

Aménagements extérieurs CHF  124'500.00 

Amélioration acoustique de certains locaux CHF    16'500.00 

Total TTC  CHF  272'413.30 

Arrondi à  CHF 272'000.00 
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Financement 

Le plan des investissements 2018 prévoit un montant de CHF 200'000.00 pour ce 
préavis. Par ailleurs, comme exposé, les montants demandés pour la régularisation 
du préavis no 15/2013 ont déjà été dépensés dans le cadre du chantier.  
Il convient donc de financer uniquement le solde, à savoir CHF 141'000.00 et dans ce 
cadre, la Municipalité aura recours si nécessaire à l’emprunt dans le cadre du plafond 
d’endettement de CHF 40'000'000.00 voté en début de législature. 
L’investissement porté en augmentation du compte 9143.79 concernant le préavis no 
15/2013 sera amorti en 20 ans maximum par le budget de fonctionnement.  
Il convient de rappeler que la dépense initiale avait fait l’objet de deux 
amortissements extraordinaires pour un total de CHF 700'000.00 par le biais de deux 
fonds. Le solde est amorti annuellement à hauteur de CHF 67'000.00.  

Conclusion 

Afin de prendre soin de la santé des personnes qui évoluent quotidiennement dans 
les locaux de la Garderie Les Aristochats, sécuriser les dégagements extérieurs, 
limiter les risques, répondre aux recommandations du BPA et enfin boucler 
le dossier de transformation, nous vous recommandons, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir délibérer et vous prononcer 
sur les conclusions suivantes : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DU CHENIT 

Vu le préavis n° 4/2018, 
Ouï le rapport de la Commission d’étude, 

Considérant que cet objet est porté à l’ordre du jour : 

1. autorise la Municipalité à entreprendre les travaux d’assainissement liés aux 
aménagements extérieurs et l’assainissement du bruit de certains locaux de la 
garderie ; 

2. alloue dans ce but un crédit complémentaire de CHF 272'000.00 ; 
3. décide de porter cette dépense en complément de l’investissement initial, compte 

no 9143.79.1, figurant au patrimoine administratif ; 
4. décide d’amortir ce montant en 20 ans maximum par le budget de 

fonctionnement, compte no 362.3312 ; 
5. autorise la Municipalité à emprunter, si nécessaire, la somme de CHF 272'000.00, 

cela dans le cadre du plafond d’endettement de CHF 40'000'000.00. 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic Le Secrétaire 

 
 

  Stives MORAND Marc-André BURDET 
 

Annexe : copie du préavis no 15/2013 (pour mémoire) 

 
Délégués municipaux : 

- M. Michel Beetschen, Municipal 

- M. David Piguet, Municipal 
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Autre délégué : 

- M. Daniel Trotti, Responsable de l’exploitation des bâtiments 

 
Le Sentier, le 12 mars 2018 


